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Superpool olarak, İstanbul’un sokak ve kavşaklarının yaya güvenliği 

açısından iyileştirilmesine yönelik ilk kavşak dönüşüm provasını, 

Maltepe Belediyesi ile işbirliği içinde, NACTO Global Kent Tasarımı 

İnisiyatifi’nin (NACTO GDCI) danışmanlığında Maltepe Zümrütevler 

Meydanı’nda gerçekleştirdik. 

Ekim 2019’da hayata geçirdiğimiz prova, Bernard van Leer Vakfı 

tarafından, şehir ve erken çocukluk konusunu işleyen Kent95 programı 

kapsamında desteklendi. Vakıf bu programla şehrin yöneticilerine, 

şehir plancılarına, mimarlara, tasarımcılara ve girişimcilere “Kenti 95 

santimden, yani üç yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyundan görseydiniz, 

neyi değiştirirdiniz?” sorusunu yöneltiyor. Biz de bu program 

çerçevesinde sokakların, küçük yaştaki çocukları ve bakım verenlerini de 

gözetecek şekilde, nasıl iyileştirilebileceğini geniş bir paydaş ağı içinde 

birlikte öğrenmek ve uygulamak istedik. 

Elinizdeki kitapçık, Zümrütevler Meydanı dönüşüm provası 

çalışmamızı bir vaka analizi olarak ele alıp inceliyor; sokakların 

tasarımına odaklanıyor ve prova süreci, yaya öncelikli tasarım stratejileri 

ve kullanılan malzemelerle ilgili temel bilgiler veriyor. 

Benzer uygulamalar için yöntem geliştirmeye destek olması 

dileğiyle…

superpool
2020

2006 yılında Selva Gürdoğan ve 

Gregers Tang Thomsen tarafından 

kurulan SUPERPOOL, araştırma 

odaklı multidisipliner bir mimarlık 

ofisidir. Faaliyet alanı, mimariden şehir 

planlamaya, iç mimariden haritalamaya 

çeşitlenir. Yerel çözüm pratikleriyle 

temel tasarım değerlerini bir araya 

getirir. Anlama, hatırlama, araştırma 

yaklaşımıyla farklılaşır. Sosyologların, 

sanatçıların, yazarların mimarlarla 

beraber üretimde bulunduğu 

Superpool, farklı işbirliklerine açık

bir fikirler “havuzudur”.  
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YÜRÜNEBİLİR MAHALLE NE DEMEKTİR?

"Evden 20 dakikalık yürüyüşle ulaşılan yerler” mahalle tanımlarından biridir. Araştır-

malar çoğu insanın 20 dakikadan fazla yürümeyi tercih etmediğini gösteriyor. Bu 

süre uyku ve beslenme döngüleri nedeniyle eve mümkün olduğunca yakın mesafe-

de olması tercih edilen küçük çocuklar ve bakım verenleri için de önem taşır. Buna 

dayanarak denebilir ki, küçük çocuklar ve bakım verenleri zamanlarının çoğunu 

mahallelerinde geçirirler. Evden kolaylıkla kreşe, oyun alanına, sağlık ocağına, bak-

kala yürüyebilmek her yaş grubu için olduğu gibi küçük çocuklar ve bakım verenleri 

için de önemli bir hayat kalitesi göstergesidir.

Yürünebilir mahalleler için sokakların yaya öncelikli olarak iyileştirilmesi gere-

kir. Araç trafiğinin görece az olduğu mahalle sokakları, düşük bütçeli uygulamalarla 

yaya öncelikli sokak tasarımının test edileceği öncelikli alanlar olarak düşünülmelidir.

AŞAMALI TASARIM STRATEJİSİ VE DÖNÜŞÜM PROVASI NEDİR? 

Aşamalı tasarım stratejisi, değişimi kolaylaştırmak için tasarım sürecini bilinçli olarak 

hızlı uygulanabilir adımlar halinde tanımlar. Her aşama bir öncekinin deneyimi üzerine 

inşa edilecek şekilde kurgulanır. Bu şekilde bütçe sıkıntılarını, karmaşık izin ve onay 

süreçlerini ve mahallelinin katılımını daha sağlıklı bir şekilde yönetmeyi hedefler.

Yüksek maliyetli bir yatırımdan önce düşük maliyetli, geçici ve esnek kullanımı 

olan malzemeler ile tasarımın uygulama ‘provası’ yapılır. Uygulamanın öncesinde 

ve sonrasında veri toplanır ve mahallelinin tasarıma katılımı için imkanlar oluştu-

rulur. Yapılan prova veya provalardan sonra tasarım ve uygulamanın son haline 

getirilmesi amaçlanır.

Bu süreç kamu çalışanları, karar vericiler tarafından yönetilebileceği gibi bazen 

mahallelinin kendisi veya sivil toplum kuruluşlarının liderliğinde de ilerleyebilir. 

Başlarken Bazı Tanımlar ve İlkeler

↗
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Provayla alternatifi sunarak ilham vermek, mahalleli, kullanıcıları 

ve kamu yönetimini hazırlamak

Mahallelinin prova sürecinde dile getirdiği tercihlerin yanı 

sıra, mekan kullanımını gözlemleyerek ihtiyaçları yerinde ve 

derinlemesine anlamak

Kamu çalışanının, karar vericilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 

vatandaşların bir arada çalışmasını sağlamak ve teşvik etmek

Daha büyük politik veya finansal yatırımlar yapmadan önce

bir programın, projenin veya yönetmelik değişiminin etkilerini

test etmek

Yürünebilir sokaklar için öncelik yayalarda, 

bisikletlerde ve toplu taşıma araçlarında olmalıdır.

Değişimi

Kolaylaştırmak

Katılımı

Genişletmek

Birlikte

Düşünmek

Ön Değerlendirme 

Yapabilmek

→→

→

→

→

→

Aşamalı Tasarım Stratejisinin Hedefleri

↗
3
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NEDEN ZÜMRÜTEVLER?

71.500 kişinin yaşadığı Zümrütevler Mahallesi, Maltepe ilçesinin en yoğun ve deza-

vantajlı iki mahallesinden biri. Nüfusun %30’dan fazlasını 0-18 yaş arası çocuklar ve 

gençler, %8’ini ise 0-4 yaş arası bebekler oluşturuyor. Yoğun yapılaşma sebebiyle 

mahallede park ve açık alan eksikliği yaşanıyor. Maltepe’de planlanan yaya öncelikli 

sokak uygulamalarında ilk dönüşüm provasının bu sebeplerle Zümrütevler Mahal-

lesi’nde yapılmasına karar verildi.

KATILIM: ORTAKLAŞA VE EL BİRLİĞİYLE YAPMAK

Uygulama öncesi veri toplama esnasında kurulan yakın temas ve uygulama hafta-

sında sahada beraber boyama ve ortaklaşa yapmanın verdiği sahiplenme duygusu, 

uygulama sonrası –bazı bordür taşlarının yeri değişse de– alanın mahalleli ve esnaf 

tarafından başta öngörülene kıyasla büyük bir değişiklik yapılmadan kullanılmasın-

da önemli rol oynuyor.

VERİYE DAYALI KARAR ALMAK

Zümrütevler Mahallesi dezavantajlı çocuk sayısının çok olduğu, açık alan ve park 

konusunda eksiklik yaşayan bir mahalle. Prova uygulama, mahallenin toplanan 

verilerde ve yapılan anketlerde de ortaya çıkan bu ihtiyacına çözüm sunuyor. Bu 

nedenle mahalle sakini, araç sahibi perspektifi ile dar yollardan ve park yerlerinin 

iptalinden şikayet etse de, meydanın eski haline dönmesini istemiyor. Mahalle 

sakinlerinden bazı görüşler:

Yaparak, Deneyerek Öğrenmek!

↗
4

“Burada vakit geçirecek bir yer olmuş, ayakta beklemiyoruz.”

“Eskiden oturacak yer yoktu şimdi herkes burada vakit geçiriyor.”

“Çok güzel olmuş. Dinleniyorum burada. Evden dinlenmeye

geliyorum her gün.”

“Deprem için iyi oldu. Yaz günleri burası bir alternatif oldu. Babaanne

ve anneanneler için çok önemli burası.”
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Sokak Tasarımında Aşamalı Tasarım Üç Adıma Ayrılabilir:

ukome onayI Gerekmeyebilir. Gereklidir. Gereklidir.

proje paydaşlarI Kamu kurumları, sivil 

toplum kuruluşları veya 

mahalle sakinleri beraber 

ya da tek başlarına 

organize edilebilirler.

Kamu kurumlarının 

liderliğine ihtiyaç vardır.

Kamu kurumlarının 

liderliğine ihtiyaç vardır.

malzemeler Genellikle düşük maliyetli, 

alana kolay getirilecek, 

kalıcı olması beklenmeyen

malzemeler kullanılır.

İstendiğinde

sabitlenebilir, sürekli 

bakım gerektirmeyen 

düşük maliyetli 

malzemeler kullanılır.

Yüksek maliyetli, kalıcı 

olarak sabitlenmiş 

malzemeler kullanılır.

katIlIm Geniş katılım ve 

uygulamaya yönelik 

yerinde geri bildirim

alma imkanı sağlar.

Kamu kurumlarının veya 

sivil toplum kuruluşlarının 

alanda bulunması 

kullanıcılardan prova 

boyunca geri bildirim

alma imkanı sağlar.

Kamu kurumlarının veya 

sivil toplum kuruluşlarının 

alanda bulunması 

kullanıcılardan geri 

bildirim alma imkanı 

sağlar.

tasarImIn esnekliği Çok: Paydaşlar projenin 

uygulamada değişmesini 

ve kısa süreli olmasını 

amaçlar.

Orta: Paydaşlar projenin 

değişmesini öngörür 

ancak genel hatlarıyla 

projenin kalıcı olması 

hedeflenir.

Az: Provalardan 

öğrenilenlerle oluşturulan 

kalıcı projedir ve yakın 

zamanda değişmesi

beklenmez.

öncesi ve sonrasI

veri toplama ve 

değerlendirme

Yapılmalıdır. Kesinlikle Yapılmalıdır. Kesinlikle Yapılmalıdır.

zaman aralIğI / bütçe 1 - 3 gün / 3 ay - 1 yıl / 1 - 50 yıl /

günübirlik 
uygulama

proje tipi prova uygulama kalIcI uygulama



VAKA

ANAL İZ İ
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2 Ay

Ağustos–Eylül 2019  

Veri Toplama

Katılım

Tasarım

Koordinasyon

Geometri Testi

Uygulama İşlemi

Bakım

Programlama

Veri Toplama

Verilerin Değerlendirilmesi

1 Hafta

Ekim 2019  

3 Ay

Ekim–Aralık 2019  

Uygulama
Öncesi

Uygulama
Haftası

Uygulama
Sonrası
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U YG U L A M A 
SO N R A S I

↗
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Uygu l ama
Önce s i
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Prova için seçilen kavşak çevredeki üç okula giden yolların kesişiminde bulunuyor. 

Her gün okula gidiş ve dönüş saatlerinde yüzlerce çocuk, anne veya babaları ile bir-

likte prova uygulama için seçilen kavşaktan geçerek okula gidiyor. Yürüyerek okula 

gitme, teşvik edilen bir durum olmakla beraber, yaya güvenliği için tedbir alınma-

mış yollarda, araçların arasında, risk alarak yapılıyor. Bu alanın, çocuklar tarafından 

yoğun kullanımını göz önüne alarak yaya güvenliğini öncelikleyen bir tasarıma ihti-

yacı olduğunu gördük.

Otobüs ve minibüs rotası üzerinde bulunan ve gayriresmi bir şekilde araç park 

etmek için kullanılan kavşak için çalışmalara başlandığımızda güvenli ve kesintisiz 

yaya yolları oluşturmayı, cadde geçişlerini kolaylaştırmayı ve araç park edilen alanı bir 

semt meydanına dönüştürmeyi hedefleyerek aşağıdaki öncelik listesini oluşturduk:

→ Yaya güvenliğini artırmak 

→ Mahalledeki nitelikli açık alan eksikliğini telafi etmek

→ Mahallede var olan sokak oyunlarına yer açmak 

→ Nihai yatırım öncesinde düşük maliyetli uygulama ile tasarımı test

etmek ve geri bildirim almak

Zümrütevler Meydanı dönüşüm provası için biz Superpool ekibi ve gönüllülerden 

oluşan 6 kişilik bir veri toplama ekibi kurduk. Global Kent Tasarım İnisiyatifi'ni (NAC-

TO GDCI) İstanbul’a davet ettik ve veri toplamaya yönelik metodun paylaşıldığı 

bir eğitim organize ettik. Eğitimin ardından uygulamanın yapılacağı kavşakta veri 

toplama çalışmalarına başlandı. Provanın hedeflerine uygun olarak:

→ Yayaların ve araçların kavşaktan geçişlerini saydık

→ Yayaların karşıdan karşıya geçerken tercih ettiği rotaları gözlemledik

→ Geçen araçların hızlarını ölçtük

→ Yaya kullanımı dışında kavşak ve çevresindeki kullanımları

     gözlemledik ve haritaladık 

Yer Seçimi

Veri Toplama

AĞUSTOS

AĞUSTOS-EKİM

2019

2019

Aşamalı tasarım uygulamalarında uygulama öncesi 

ve sonrasını karşılaştırmak için veri toplanması 

sonraki aşamalara geçiş için oldukça önemlidir.

EYLÜL-EKİM

2019

Sayım için Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini seçtik. Dönüşüm provası 

çocukların güvenliğini artırmayı önceliklediği için okula gidiş, öğle ve okuldan dönüş 

saatlerini de içerecek şekilde sayım planı oluşturduk. Altı kişilik ekip aşağıdaki 

hedefleri değerlendirmek için belirlenen sokak, yön, gün ve saatlerde sayımlar 

yaptı, veriler topladı:

→ Araçların meydana girişte yavaşlaması

→ Yaya geçitlerinde araçların durarak yayalara yol vermesi

→ Yaya kullanımında artış 

→ Meydandaki kaçak kullanımların azaltılması

→ Meydanın ve yaya yollarının güvenli hissedilmesi ve daha fazla kullanılması

u l ama
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Veri toplamanın birkaç hafta süresince düzenli olarak 

aynı gün ve saatlerde yapılması gerekir. Hafta içi iki 

gün ve hafta sonu bir gün olarak üç gün seçilmesi 

ve sayımların en az üç kez tekrar edilmesi önerilir. 

Hafta içi seçilen günlerden birinin yoğun trafik olan 

Pazartesi, Cuma veya varsa semt pazarının kurulduğu 

gün olması, diğer günün ise hafta arası bir gün olması 

tercih edilebilir. Veri toplama öncesinde uygulama 

sonrası için hedeflerin net olarak belirlenmesi 

önemlidir. Veri toplama için sahada yapılan 

gözlemlere ek olarak dron çekimleri ve time-lapse 

kayıtları yapılabilir. Time-lapse kayıtları alanda araç 

park etme sürelerinin tespitinde özellikle faydalıdır.

↗
7

↗
8
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Hs

Global 
Designing 
Cities
Initiative

FORMU DOLDURAN

YER 

NOTLAR

PROJE İSMİ 

ZAMAN DİLİMİ                      -

HAVA DURUMU SICAKLIK
C / F 

TARİH                         GÜN                         
gün       ay          yıl (Pazartesi, Salı ...)

Veri Toplama Haritası

Çalışma Alanı Sınırı

Yaya Sayımı - Kaldırım

Yaya Sayımı - Yaya Geçidi

Araç Sayımı  - Yön (y) + Sinyal (s)

Hız - Seyir (s) + Dönüş (d)

KA
1

YG
1

Ays

AÇIKLAMA

ys
-k

2 
ys-k3 

as3 

as4 

as1 

hız1 

hı
z3

 

hız2 

as2 

as5 

ys-k5 
ys

-k
1 

ys-k 

ys-g

as

hız

ys-g1 

ys
- g

5 

ys-g2 

ys
-g

3 

ys-g4 

ys
-k

4 

ys- k 4 
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s

PROJE İSMİ 

ZAMAN DİLİMİ  

SICAKLIK

TARİH 
gün       ay          yıl (Pazartesi, Salı ...)

Veri Toplama Haritası

Çalışma Alanı Sınırı

Yaya Sayımı - Kaldırım

Yaya Sayımı - Yaya Geçidi

Araç Sayımı  - Yön (y) + Sinyal (s)

Hız - Seyir (s) + Dönüş (d)

KA

YG

Ays

AÇIKLAMA

a n k etör
1

8. 3 0
(15 dk)

Yaya sayımı 

kaldırım 1

Yaya sayımı 

kaldırım 2

Yaya sayımı 

kaldırım 3

Yaya sayımı 

kaldırım 4

Yaya sayımı 

kaldırım 5

Yaya sayımı 

kaldırım 6

1 1. 3 0
(15 dk)

Yaya sayımı 

kaldırım 1

Yaya sayımı 

kaldırım 2

Yaya sayımı 

kaldırım 3

Yaya sayımı 

kaldırım 4

Yaya sayımı 

kaldırım 5

Yaya sayımı 

kaldırım 6

1 5. 5 0
(15 dk)

Yaya sayımı 

kaldırım 1

Yaya sayımı 

kaldırım 2

Yaya sayımı 

kaldırım 3

Yaya sayımı 

kaldırım 4

Yaya sayımı 

kaldırım 5

Yaya sayımı 

kaldırım 6

8.45
(15 dk)

Araç sayımı 

sokak 1

Araç sayımı 

sokak 2

Araç sayımı 

sokak 3

Araç sayımı 

sokak 4

Araç sayımı 

sokak 5

Araç hızı

1 1.45
(15 dk)

Araç sayımı 

sokak 1

Araç sayımı 

sokak 2

Araç sayımı 

sokak 3

Araç sayımı 

sokak 4

Araç sayımı 

sokak 5

Araç hızı

1 6.0 5
(15 dk)

Araç sayımı 

sokak 1

Araç sayımı 

sokak 2

Araç sayımı 

sokak 3

Araç sayımı 

sokak 4

Araç sayımı 

sokak 5

Araç hızı

9. 1 5
(15 dk)

Aktivite

haritası

Aktivite

haritası

Araç

hızı

Bilgi

formu

Bilgi

formu

Bilgi

formu

1 2. 1 5
(15 dk)

Aktivite

haritası

Aktivite

haritası

Araç

hızı

Bilgi

formu

Bilgi

formu

Bilgi

formu

1 6. 3 5
(15 dk)

Aktivite

haritası

Aktivite

haritası

Araç

hızı

Bilgi

formu

Bilgi

formu

Bilgi

formu

9.0 0
(15 dk)

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 1

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 2

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 3

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 4

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 5-6

Yaya 

izleri

1 2.0 0
(15 dk)

1 6. 20
(15 dk)

a n k etör
2

a n k etör
3

a n k etör
4

a n k etör
5

a n k etör
6

Yaya 

izleri

Yaya 

izleri

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 1

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 1

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 2

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 2

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 3

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 3

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 4

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 4

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 5-6

Yaya sayımı 

Yaya geçidi 5-6
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16 Eylül’de mahallede bir buluşma planlandık ancak prova uygulamanın Türkiye’de 

ilk defa deneniyor olması sebebiyle, mahalle sakiniyle gerçekleşecek iletişimin uygu-

lama esnasında İlçe Belediye Başkanı’nın da katılımıyla sağlanmasına, geribildirimin 

ise uygulama sırasında sahada yapılmasına karar verdik.

Katılım

EYLÜL- EKİM

2019

Veri toplama sırasında yapılan anketlerin yanı sıra,

mahalle sakini ve esnaf ile bir araya gelinen

sohbetler düzenlenebilir. Bu buluşmalarda karşılıklı

bilgi alışverişi ve tasarımda önceliklerin

belirlenmesi hedeflenir.

Mahalle sakininin katılımı kentsel politika 

süreçlerine şeffaflık, demokrasi ve hesap verilebilirlik 

sağlar. Kamu kurumlarını erişebilir kılar. Farklı 

paydaşları harekete geçirir, işbirliğine dayalı, gerçek 

ihtiyaçlara yönelik, yenilikçi yöntemlerin ortaya 

çıkmasını sağlar. En önemlisi de kent paydaşları 

arasında güven inşa eder.

MAHALLEMİZİ BERABER 
DÜŞÜNELİM

Çocuklar, yaşlılar, pusetliler ve tüm Maltepeliler, 

sizi Mahalle Sohbeti’ne bekliyoruz! Zümrütevler 

Meydanı’nın yeniden düzenlemesi üzerine mahalle 

olarak hep beraber akıl yürütelim...

Keşmekeş trafiği ve park sorunu ile hepimizin 

hayatını zorlaştıran, en çok da küçük çocukları ve 

ailelerini zorlayan meydanımızı ve ihtiyaçlarını 

beraber konuşalım.

Yer: Maltepe Zümrütevler parkı
Tarih : 16 Eylül (Pazartesi)

↗
9
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Arabalar tarafından işgal edilmiş, sürücülerin yayaları ve çocukları düşünmeden 

hızlı araç sürdükleri Zümrütevler kavşağını, Maltepe Belediyesi ve NACTO GDCI 

danışmanlığında tasarladık. Tüm Superpool ekibinin görev aldığı tasarım, yapılan 

sayımlara, alanın kullanımına dair gözlemler ve mahalle sakininden edinilen bilgilere 

göre, güvenli yaya yolları ve bir meydan oluşturacak şekilde oluşturuldu. NACTO 

GDCI’nın yayımladığı sokak tasarım kılavuzu temel alınarak tasarlanan meydan 

dönüşüm provasında, yaya öncelikli trafik yavaşlatma stratejileri denendi. 

Yol diyeti, ihtiyaç olmadığı halde araçlara ayrılmış kamusal 

alanı azaltmayı ve trafiği yavaşlatmayı hedefler. Şerit 

azaltma veya karayolu geri kazanma adı da verilen yol 

diyeti, ulaşımın planlanmasında ve sokak tasarımında 

kullanılan bir tekniktir. Son yıllarda birçok kent yayaların 

erişim ve güvenliğini yol diyeti yapıp yayaları öncelikle-

yerek çözme eğilimde. Veriler ışığında şehir merkezlerin-

de motorlu araçların kullandığı yol ve otopark alanları en 

aza indiriliyor ve kazanılan alanlar yaya güvenliğini artıracak 

veya toplu taşıma hizmetlerini kolaylaştıracak şekilde kullanılıyor.

Yayalaştırma ve Otopark Alanlarının Düzenlenmesi

Veri toplama çalışmalarında araç trafiğinin az olduğunu belirlediğimiz Filiz Soka-

ğı, ortadaki refüj ile ikiye bölünüyordu. Refüjü kaldırarak sokağı çift yönlü hale 

getirdik. Uygulama öncesinde meydana 7 araç park etmekteydi. Bu araçlar için 

yol kenarlarında cepler oluşturduk ve meydanı kamusal kullanıma açacak şekilde 

düzenledik. Ayrıca meydana araç girişini engelleyecek şekilde bordür taşları yer-

leştirilmesini planladık.

Şeritlerin Genişliğini Azaltma

Şerit genişliklerini 3,20 metre olarak planlandık.

Tasarım
EYLÜL-EKİM

2019

Otoyollardan farklı olarak mahalle içinde motorlu 

araç kullanımı için ayrılan yollarda şerit genişliği 

3-3,20 metreye kadar düşürülebilir. Mahalle içinde 

daraltılmış yollar araçların yavaşlamasını sağlar ve 

olası kazaları engeller. Daraltılmış yollarda araçlar 

kendilerine ayrılmış yerler dışında park edecek

yer bulamaz. Böylece yolların gelişigüzel park

eden araçlar yüzünden tıkanmasının da önüne

geçilmiş olur.

ZÜMRÜTEVLER'DE YOL DİYETİ ÇERÇEVESİNDE PLANLANAN DÜZENLEMELER

Yol Diyeti
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Dönüş Yarıçaplarını Daraltma

Meydanda araç dönüşleri için bırakılmış yarıçapları 3 metreye indirirken, otobüs 

güzergahındaki dönüş yarıçaplarını da 4,5 metreye indirdik. Kavşağa yaklaşma-

dan önce hız tümsekleri ve plastik şerit ayraçları ile sürücünün şeride girmesini, 

hızını kesmesini ve dar dönüşleri gerektiğinde yayalara yol verecek hızda geçme-

sini hedefledik.

Araç yollarından kazanılan yol genişliği yayaların 

kullanımı ve araçların düzenli park etmesi için 

tekrar organize edilebilir. Geniş kaldırımlar sokağın 

canlılığını artırırken, yayaların güven içinde 

yürümesini de sağlar.

Otoyollardan faklı olarak, mahalle içinde motorlu 

araçların dönüşü için gerekli olan yarıçap 3 metredir. 

Geniş dönüş imkanları, sürücülerin yavaşlamasını 

gerektirmezken dar yarıçaplı dönüşler araçların 

yavaşlamasını sağlar. Karşıdan karşıya geçmede yaya 

önceliği, ancak yavaşlatılmış trafik ile mümkün olur.

Yürümek, insanlar için en temel ulaşım yoludur ve öncelik-

lendirilmesi gerekir. Şehir içinde yaya yollarının kesintisiz 

olması, geniş ve engelsiz olması, yaya yollarının motor-

lu araç trafiği ile kesiştiği yerlerde yaya güvenliğinin 

sağlanması çok önemlidir. Türkiye’de de yayaların ilk 

geçiş hakkı 2019 yılında kabul edilen kanun ile güvence

altına alınmıştır.  “Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi” baş-

lıklı 74. Maddeye göre; sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı 

trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla 

belirlenmiş, kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, yavaş-

lamak ve varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk 

geçiş hakkını vermek zorundadır. Yürümek ulaşım için önemli olduğu kadar, sağlıklı 

bir yaşam için de gereklidir. İyi tasarlanmış yaya yolları ve kamusal alanlar sosyal-

leşmeye olanak sağlar.

Y
ü

rünebilirlik
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Kaldırımları genişletme

Meydana çıkan yollarda kaldırımları asgari düzeyde genişletebilmek için, araç yol-

larının bir kısmının bariyerlerle ve boyanarak kaldırıma eklenmesini önerdik.

Yaya Geçitleri

Zümrütevler’de uygulama öncesinde yaya geçidi bulunmuyor, yayaların geçiş hakkı 

gözetilmiyordu. Yapılan gözlemler ve sayımlar sırasında yayaların en çok kullandığı 

geçiş izlerini belirledik ve yaya yollarının sürekliliğini sağlayacak şekilde o noktalar-

da yaya geçitleri planladık.

Kavşak ağızlarına ve yaya geçitlerine araç park edilmesini engelleme

Kavşak ağızlarına ve yaya geçitleri üzerine araçların park etmesini engelleyecek 

şekilde bordür taşları koymaya karar verdik.

Kaldırım, yayaların toplu taşıma sistemlerine 

erişimini sağladığı, kesintisiz ilişki ağları kurduğu 

ve aynı zamanda canlı bir ortak alan olduğu için 

kentteki en önemli kamusal alandır. Kaldırım 

genişliği en az 1,33 metre, yaya akışının düşük olduğu 

yaya yollarında 1,80 metre, orta yoğunluklu yollarda 

2,40 metre, yüksek yoğunluklu yollarda ise

3,50 metre olmalıdır. Asgari genişliği hiçbir 

şey engellememelidir; bu genişliğin elektrik 

direklerinden, yönlendirme işaretlerinden, 

ağaçlardan arınmış olması gerekir.  

Yaya geçitleri, yaya yollarının araç trafiği ile

kesiştiği yerlerde geçiş hakkının kimde olduğu 

bilgisini de verir. 

Yayaların araç yolunu geçerken gelen araçları 

görebilmeleri güvenlikleri açısından çok önemlidir. 

Kavşak ağızlarına park eden araçlar görüşü 

engellediği için yayalar için risk oluşturur.

zümrütevler’de yürünebİlİrlİğİ artıracak uygulamalar
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Yürünebilirlik

Prova Uygulama
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Planlanan Kalıcı Uygulama
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Koordinasyon

Zümrütevler Meydanı dönüşüm provası gibi yerel yönetim, tasarım danışmanları, 

uluslararası vakıf veya derneklerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği projeler büyük 

koordinasyon emeği gerektirir. Provaya hazırlık süresince birçok saha gezisi, eğitim 

ve toplantı gerçekleştirdik. Kurumların süreç boyunca birbiriyle olan iletişimlerinin 

yanı sıra uygulama haftasında belediye içinde de 14 müdürlükle birlikte çalıştık. 

Uygulamaya bir hafta kala Maltepe Belediyesi Strateji Müdürlüğü’nün 

yönettiği, Belediye Başkanı’nın, kurum içinden 14 müdürlüğün ve Superpool ola-

rak bizim katıldığımız bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Müdürlükler proje hak-

kında bilgilendirildi ve uygulama haftası görev dağılımı üzerine hemfikir olundu. 

Haftanın programı mümkün olduğunca detaylı olarak müdürlüklerle paylaşıldı. 

BELEDİYE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV DAĞILIMI

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Zümrütevler Meydanı dönüşüm provası belediye içi ve dışı koordinasyonu.

Fen İşleri Müdürlüğü 

Uygulama için gerekli personel, malzeme ve iş makinası temini.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Uygulama için gerekli personel, malzeme (bank, ağaç, bitki) temini.

Mevcut

Zümrütevler’de yaya olmak
hiç bu kadar güvenli olmamıştı!

Artık okula
tek başıma

arabalardan 
korkmadan

yürüyebilirim.

Burası
deprem için de

mükemmel
bir toplanma

alanı.

Öneri

Tüm anne babaların küçük çocuklarıyla kendi mahallelerinin ana meydanında güvenle

yürümeye hakkı var. Okula yaya olarak giden bir çocuk otomobillerden doğacak risklerden 

muaf olmalı. Yayalar her yönü görerek karşıdan karşıya geçebilmeli.

Maltepe Belediyesi olarak Zümrütevler Meydanı’ndaki yaya güvenliğini artıracak

bir dönüşüm başlatıyoruz.  

16 - 18 Ekim 2019

Zümrütevler Meydanı Dönüşüm Provası  

↗
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Zabıta Müdürlüğü

Gerekli düzenlemelerin sağlanabilmesi için uygulama alanının boşaltılması

araçların çekilmesi, işgallerin kaldırılması ve  tebligatların yapılması.

Plan ve Proje Müdürlüğü - Harita Şefliği 

Uygulama alanın projeye uygun ölçülerek işaretlenmesi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Uygulama alanının temizlenmesi, çöp konteynırlarının yerinin değiştirilmesi, 

alanda işaretlenen yol çizgilerinin çizilmesi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Uygulama alanındaki geri dönüşüm kutularının kaldırılması. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Uygulama için gerekli personel ve malzeme (açılış günü için plastik

sandalye, tebeşir) temini.

Basın ve Yayın Müdürlüğü

Uygulamanın haberleştirilmesi, sosyal medya tanıtımı, broşür basımı.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Etkinlik alanındaki vatandaşların şikayet ve önerilerinin dinlenmesi ve kayıt 

altına alınmasını sağlamak için personel temini.

Özel Kalem Müdürlüğü

Başkanın sokak etkinliğine katılımını sağlama.

Muhtarlıklar Müdürlüğü 

Mahalle muhtarı ile iletişime geçme. 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Sokak etkinliğinin organizasyonu.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Etkinliğe katılacak personel, vatandaş ve öğrencilerin ulaşımını sağlama.
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alana park etmiş araçlar zabıta tarafından kaldırıldı. Çöp konteynırları yeni yerlerine 

taşındı ve meydan tazyikli su ile temizlendi. Harita ekibi tasarıma uygun ilk işaret-

lemeleri yaptı; bunun üzerine biz de geometri testi gerçekleştirdik. 

Zümrütevler meydan dönüşüm provasında geometri testini, sahada uygulamanın 

başladığı gün yaptık. Zabıta bariyerleri kullanılarak otobüs geçişleri için öngörülen 

dönüş yarıçaplarını test ettik ve tasarım son şeklini aldı.

GEOMETRİ TESTİ

1. Gün

Tasarım alana uygulanmadan önce geometrinin

test edilmesi, yol diyeti düzenlemelerinin araç trafiği 

üzerinde yarattığı etkilerin gözlemlenmesi önerilir. 

Test alanın büyüklüğüne göre bir veya iki gün 

sürebileceği gibi tasarım sürecinin başında

da kurgulanabilir.

Bir veya iki gün süren test uygulamalarında hem 

tasarımın sahada kontrolü yapılır hem de tasarım, 

mahalle sakinleri ve kamu çalışanları ile birlikte 

deneyimlenir. Bu sayede paydaşlar arasında

iletişim imkanı da doğar.

14 EKİM

2019

↗
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aksatmadan yapabilmek için boyama işlemi fazlara ayrılarak yapıldı. Araç yolları-

nın dış hatları, şerit çizgileri ve yaya geçitleri ip çekerek tebeşir ile işaretlendikten 

sonra solvent bazlı yol çizgisi boyası makine yardımıyla çizildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün deposundan provada bariyer olarak kullanılmak üzere 

kaldırım bordür taşları ve granit taşlar getirildi. Uygulanmakta olan geometriyi 

sabitlemek amacıyla yerleştirilmeye başlandı. Bazı sürücülerin itirazlarına rağmen 

daralan şeritler, araç trafiğinin yavaşlamasına yardımcı olmaya başladı. 

FAZLAMA PLANI VE ARAÇ YOLLARININ BOYANMASI

BARİYERLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

2. Gün

Prova uygulamalarında araç yollarının boyanmasını 

kolaylaştırmak için geçici olarak araç trafiği 

kesilebilir ya da her zaman bir şerit kullanımda 

olacak şekilde iyi bir fazlama planı yaparak

trafik akışına izin verilir.

Bariyer olarak kullanılan malzemeler, yayaları 

korumayı, araç trafiğini yönlendirmeyi ve 

kaldırımların otopark olarak kullanılmasını 

engellemeyi amaçlar. Bariyerleri yerleştirirken

yaya akışına dikkat edilmelidir.

15 EKİM

2019

Kavşaktaki değişimin bir yaşam alanı açacak olmasını simgelemesi için Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü deposundan ağaçlar getirildi ve iş bitiminden önce ilk ağaç-

lar meydana yerleştirildi.

↗
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BOYAMA 

Uygulamanın üçüncü gününde su bazlı dış cephe boyaları temin ettik. Su bazlı 

boyayı hızlı kuruyacağı için tercih ettik. Tebeşir, ip ve kağıt bant ile boyanacak yer-

leri işaretledik. Fen İşleri çalışanlarıyla temizlik fırçaları yardımıyla boyama işlemleri 

yapılmaya başlandı. Meydandan geçenlerin, özellikle de çocukların boyama işlemine 

katılmalarını teşvik ettik.

3. Gün

Prova uygulamalarda yapılan değişikliği göstermek 

için tasarım boyanarak sahaya uygulanır. Yaya 

öncelikli alanların boyanması hem motorlu araç 

sürücülerine hem de yayalara bu alanda bir değişim 

olduğunu vurgular ve özellikle sürücülerde davranış 

değişikliğine yardımcı olmayı hedefler. Kullanılan 

boyanın kalitesi prova uygulamanın ömrünü 

belirleyen önemli bir faktördür.

16 EKİM

2019
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BİTKİLENDİRME

Zümrütevler Meydanı’nda halihazırda bulunan refüj adasını yapay çim halı ile kap-

ladık. Yapay çim halı ve ikinci gün sonunda yerleştirilmiş olan ağaçlar meydanın 

yeşil alan olarak hayal edilmesine yardımcı oldu. Çocukların ve mahalle sakinin 

ilk andan itibaren ilgisini çekti, bunun herkesi bir araya getirmekte önemli bir rol 

oynadığını gözlemledik. 

Bitkiler ve ağaçlar, araçların park ettiği atıl bir 

alandan kent meydanına dönüşmesinde çok önemli 

rol oynar. Yeşil alan –yeri geldiğinde yapay çim 

halı bile– insanların davranışlarının değişmesine, 

rahatlamalarına yardımcı olur.

↗
19
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OTURACAK YERLER VE KENT MOBİLYALARI

Dördüncü gün boyama işlemi devam ederken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, meyda-

na yerleştirilecek küçük çöp kutularını, bankları, eksik kalan ağaçları ve diğer büyük 

bitkileri getirdi. Banklar ve çöp kutuları meydana sabitlendi. 

4. Gün

Her yaştan insanın mahallesinde vakit geçirebilmesi 

için oturabileceği yerlerin bulunması gerekir. 

Yürürken durup dinlenmek, beklemek, komşularla 

karşılaşmak, sohbet etmek için bank gibi oturacak 

yerlere ihtiyaç vardır. Banklar çoğu zaman 

bulundukları yerlere sabitlenmektedir. Ancak 

kullanıcı konforu artırılmak istendiğinde hareketli 

sandalye ve masaların kullanımı tavsiye edilir. Bu 

sayede insanlar sandalyeleri istedikleri gibi gölgeye 

veya güneşe çekebilir ya da büyük bir gruba uyum 

sağlamak için birkaç masayı birlikte kullanabilirler.

Oturacak yerler ve masalar dışında çöp kutusu, saksı, 

oyun ekipmanı gibi kent mobilyaları da kamusal 

alanların önemli öğeleridir. Sabit yerleştirilen kent 

mobilyalarının yaya trafiğine engel olmamasına 

dikkat edilmelidir.

17 EKİM

2019
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AÇILIŞ ETKİNLİĞİ HAZIRLIKLARI

Cuma sabahını son düzenlemelere ayırdık. Eksik kalan yerler boyandı, bitkiler yer-

leştirildi. Oyun ekipmanı olarak 2 metrelik bir koruge boru alana sabitlendi. 

Açılışta kullanılması için sandalyeler getirildi. Halkla İlişkiler Müdürlüğü stan-

dını, bilgilendirme ve anket panolarını, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise etkinlik 

için ses sistemini meydana kurdu.

AÇILIŞ VE GERİBİLDİRİM ALMA ÇALIŞMALARI

Beş gün boyunca süren çalışma 18 Ekim Cuma saat 14.00’da Maltepe Belediye Baş-

kanı’nın da katılımıyla sonuçlandı. Başkan konuşmasında provanın amacını mahalle 

sakinleriyle paylaştı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanları sahada gerçekleştirilen 

anketlerle, meydanda yapılanlar ve yapılmak istenenlerle ilgili geri bildirimler aldı. 

Prova hakkında bilgi paylaşıldı. 

Oyun etkinlikleri ve jonglörlerin gösterisiyle desteklenen açılış programının 

bir şenlik havasında olmasına gayret ettik. Meydanda farklı zamanlarda yaklaşık 

300 kişi toplandı.

5. Gün
18 EKİM

2019

Provalarda açılış etkinliğinin en önemli amacı 

fiziksel mekandaki değişimin en olumlu şekliyle 

deneyimlenmesini sağlamak ve geribildirimleri 

almaktır. Yaya kullanımını iyileştirmek için yapılan 

değişiklikler çoğunlukla öncelikli olarak kadın 

ve çocukların hayat kalitesini artırmayı hedefler. 

Açılış etkinliğinin bu nedenle kadınların, çocukların 

ve diğer bakım verenlerin katılımını sağlayacak 

şekilde planlanması ve çevredeki esnaf ve araç 

sahipleri kadar bu grupların da geribildirim vermesi 

hedeflenmelidir.

↗
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Bugün buraya nasıl geldiniz?

Buraya nasıl gelmek isterdiniz?

Lütfen işaret koyunuz

Maltepe, Ekim 2019

Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası

Aşağıdakilerden hangilerini
çevrenizde daha sık görmek istersiniz?
Lütfen yanına işaret koyunuz.

Aydınlatma

Oturma - Dinlenme

Çeşme

Hava koşullarından korunma

Yorumlar:

Puset park alanı

Bitkilendirme

Yönlendirme tabelaları

Bisiklet park alanı

Geri dönüşüm toplama

Oyun elemanları

Önerilerinizi 
çizebilirsiniz 

Önerilerinizi 
çizebilirsiniz 

Önerilerinizi 
çizebilirsiniz 

Önerilerinizi 
çizebilirsiniz 

Maltepe, Ekim 2019

Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası 

Burada neler yapmak istersiniz?

Maltepe, Ekim 2019

Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası

Lütfen işaret koyunuz

Bugün burada neler yaptınız?

Alışveriş

Piknik

Dinlenme

Dinlenme

Yeme - içme

Yeme - içme

İşe gelme

Kitap okuma

Bekleme

Kültürel aktiviteler

Arkadaşlarla buluşma

Arkadaşlarla buluşma

Ulaşımı kullanma

Fiziksel aktiviteler

Sadece geçme

Oyun oynama
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Uygulama Malzemeleri

BARİYER OLARAK KULLANILAN 

MALZEMELER

KENT MOBİLYALARI PEYZAJ ELEMANLARI

YÜZEY UYGULAMALARINDA 

KULLANILAN MALZEMELER

Hafif ve esnek malzemeler

Trafik konisi → 10 adet

Zabıta bariyeri → 25 adet

Ağır ve daha sabit malzemeler

Granit taşı → 86 adet

Kaldırım kenarı taşı / Refüj

bordürü → 24 adet

Sabitlenen malzemeler

Hacıyatmaz duba → 8 adet

❶ ❷

❹❸

Boyalar

Solvent bazlı beyaz yol çizgisi

boyası → 3 adet x 25 kg 

Su bazlı dış cephe boyası → 6 adet x 15 lt

Yardımcı malzemeler

Halat

Sokak işaretleme tebeşiri

Kağıt bant

Rulo fırça

Temizlik fırçası 

Gölge elemanları 

Plastik saksıda büyük bitkiler → 6 adet

Ahşap saksıda büyük bitkiler → 2 adet

Oturma elemanları

Bank → 10 adet

Yapay çim → 80 m2 

Ağaç → 8 adet

Büyük bitkiler → 8 adet

Küçük bitkiler → 15 adet 

Kaldırım bordür taşı → 24 adet

↖
24
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Uygulama maliyetini hesaplarken uygulama sonrası bakım için işgücü ve malzeme 

maliyetini de proje bütçesi içerisinde düşündük. Düzenli bakım, uyguladığımız pro-

vanın ömrünü büyük ölçüde artırabilir. Proaktif koruma stratejisinin benimsenme-

si, sorunları ihmal noktasına varmadan çözebilmemizi sağlayacak. Prova süresince 

bakım deneyiminden öğreneceklerimiz, kalıcı yatırım için malzeme seçimi ve bakım 

yöntemlerinin geliştirilmesinde de faydalı olacak.

Bakım

Koruma, bakımın temelidir. Vandalizmi önlemek 

için mahallelinin sürece katılımını ve mekanı 

sahiplenmesinin sağlanması önemlidir. Uygulama 

öncesi yapılan tüm saha etkinlikleri, anket çalışmaları 

ve uygulama haftası boyunca sahada kurulan 

iletişim, alanın mahalleli tarafından sahiplenilmesine 

ve korunmasına destek olur. Uygulama sonrasında 

düzenli saha ziyaretleri ve gözlemler olası sorunlu 

durumların zamanında tanımlanmasına imkan verir.

Zümrütevler’de uygulama öncesi ve sonrası veri toplama ekibimizin toplam dört 

ay boyunca haftada bir gün sahada olması, bize denetim ve gözlem olanağı sağla-

dı. Uygulama öncesinde mahalleli ile ilişkinin güçlenmesini sağlayan bu deneyim, 

uygulama sonrasında da, bordür taşlarının taşınması ya da markete ait kamyon-

ların meydana girmesi gibi sorunların vaktinde tespitini ve belediye yetkililerine 

iletilmesini sağladı.

KORUMA

↗
27
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Zümrütevler Meydanı her gün bir temizlik çalışanı tarafından temizleniyor. 

Meydanın etrafındaki esnaf bizimle uygulama sonrasında bile iletişimini sürdürü-

yor. Meydanın korunmasını önemsiyor.

TEMİZLİK

YEREL YÖNETİŞİM VE PAYDAŞLARIN KATILIMI

Sıklıkla yapılan temizlik kamusal alanın temiz 

ve güvenli kalmasını sağlar. Temizlik için sahada 

bulunan personel de belediye adına düzenli gözlem 

yapabilir ve olası problemleri önceden fark edebilir.

Prova uygulamalarda, mahalle sakininden destek 

almak ve onları sürece katmak önemlidir. Meydanın 

kullanıcıları olan mahalle sakinleri örneğin 

bitkilerin sulanmasına destek olabilecekleri gibi 

oluşan sorunlar hakkında belediyenin hızlı haberdar 

olmasını sağlayabilir. 

Aynı şekilde yakın çevredeki sivil toplum kurumları, 

hemşeri dernekleri ve okullar da sürece dahil 

edilebilir. Kazanılan kamusal alanın açılış sonrasında 

da çeşitli etkinliklerle desteklenmesi hem mahalle 

sakinin alanı sahiplenmesine hem de temiz tutmasına 

yardımcı olacaktır.

↗
28
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Zümrütevler Meydanı’nda, prova süresince meydanın aktif kullanımını hedefledik 

ve haftada bir bebeklere kitap okuma seansları ve seyyar oyun parkı etkinlikleri 

düzenledik. Meydanın mahallede bir buluşma yeri haline gelmesini desteklemek 

için ekip olarak uygulama sonrasında da düzenli olarak sahada bulunduk.

Bir sokak ne kadar sık kullanılır, ne kadar çok 

yaya odaklı yaşama sahne olursa o kadar güvenli 

olur. Sokakların bölge sakinleri, çalışanlar ve oyun 

oynayanlar tarafından doğal bir gözetim altında 

tutulması ile düşük suç oranları arasında doğru 

bir ilişki vardır. İnsanların bir araya gelmesindeki 

en önemli etken diğer insanların varlığıdır, oyun 

oynayan çocukların başka çocukların da sokağa çıkıp 

oynamasına sebep olması gibi. Bu sebeplerle kamusal 

alanlarda etkinliklerin planlanması ve düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

(HEY Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu F:08 "Sokağı

İzleyen Gözler")

Üç aylık prova uygulamanın sonunda, Zümrütevler Meydanı’nda düzeltme ve deği-

şimlerin yapılacağı kalıcı uygulamayı planlıyoruz. 

ZAMANA YAYILMIŞ İYİLEŞTİRME VE BAKIM

Mekandaki koşullar ve kullanım, zaman içinde 

değişebilir. Olası yeni kullanımlara adapte olabilmek, 

uzun vadeli sürdürülebilirlik için kritik öneme 

sahiptir. Bu, prova uygulamanın değiştirilmesini veya 

daha kalıcı hale getirilmesini de içerebilir.

Kamusal Alanı Programlama

↗
29
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KİTAP OKUMA 

Haftada bir gün bebeklere ve küçük çocuklara meydanda kitap okuduk. Şehir, 

mimarlık, tasarım kavramlarını odağına alan 0-5 yaşa yönelik kitap seçkisi, özellik-

le bu yaş grubunun bilişsel seviyesine uygun biçimde oluşturuldu. Her okumanın 

sonrasında miniklerle kitap üzerine küçük bir sohbet ettik. Kent95 programı kap-

samında bebeklerin özellikle davet edildiği okuma saatleri, çevrede oturan diğer 

yaş grubundaki çocukların da ilgisini çekti.

HOP SEYYAR OYUN PARKI 

Zümrütevler Meydanı’nda ayda bir defa HOP kuruyoruz. HOP, özellikle bebeklerin 

ve küçük çocukların algılarını geliştirecek, keşif duygularını tetikleyecek seyyar bir 

oyun parkı. HOP’ta ister bir saha, ister bir sokak, ister bir orman köşesi deney-

sel oyunlara açık, tanımları konmamış bir oyun alanına dönüşüyor. Karton kutu, 

kumaş, bant ve ip gibi basit ve hafif malzemeler çocukların oyununu desteklemek 

için etkinlik alanına bırakılıyor. Küçük çocuklar kendi istekleri doğrultusunda bu 

malzemelerle maceraperest denemeler yapıyorlar. Örneğin çadır, kule, tünel gibi 

kendi “oyun ekipmanlarını” oluşturuyorlar.

↗
30
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Uygulama öncesi yapılan sayım planına uyarak Perşembe, Cuma ve Cumartesi 

günleri belirlenen sokaklarda ve yönlerde 4 kişilik ekip ile uygulama sonrası sayım-

larını yaptık. Uygulama sonrası sayımların uygulama öncesi sayımlarla mümkün 

olduğunca aynı saatlerde olmasına özen gösterdik. Toplanan verileri dijital ortamda 

bir araya getirdik ve uygulama öncesi verileriyle karşılaştırarak hedeflere ne kadar 

ulaşıldığına dair değerlendirmeler için altlık oluşturduk. 

Veri Toplama

Değerlendirme

KAMUSAL ALAN ARTIŞI

Zümrütevler Meydanı’ndaki 1075 metrekare araç yolu yaya alanına çevrildi; 550 

metrekare meydan oluşturuldu.

VAKİT GEÇİRME

Uygulama sonrasında meydanda vakit geçiren kişi sayısında %72 oranında artış 

gözlemledik. Hafta içi öğleden sonra yapılan gözlemlere göre bebek ve küçük çocuk 

sayısı 3,5 kat, 5-12 yaş çocukların sayısı ise yaklaşık 2 kat arttı. Yine bu gözlemlere 

göre çocukların %61’i arkadaşlarıyla grup halinde oynarken %21’i tek başına, %18’i 

ise bakım vereni ile oynuyordu. Ayrıca gün boyunca meydanda vakit geçiren yaş-

lıların sayısı 10 kat arttı. 

YAYA KULLANIMI

Yapılan sayımlarda meydandan geçen yaya sayısında %21 artış gözlemlendi, kaldı-

rım kullanımı ise %30 oranında arttı. Çocukla birlikte yürüyen yetişkin sayısı %16 

artarken, sokaklarda yalnız yürüyen çocuk sayısı ise %43 artış gösterdi; yalnız yürü-

yen çocukların %89’u işaretlenen güvenli alandan yürüdü.

GÜVENLİK HİSSİ

Uygulama öncesi meydanda yüz yüze yapılan ankete 107 kişi katıldı, etkinlik günü 

ve uygulama sonrasında ise 49 kişi ile görüşüldü. Katılımcılardan meydan ve mey-

dana çıkan sokakların yaya güvenliğini 0 ile 5 arasında değerlendirmeleri istendi. 

(0: Güvensiz – 5: Çok Güvenli)

Uygulama öncesinde 107 kişinin %75’i sokaklarda güvende hissetmiyordu, 

%17’si tarafsız kalmıştı. Buna karşılık uygulama sonrasında sokaklarda güvensiz 

hissedenlerin orası %24’e indi. Ayrıca, uygulama öncesinde %68 karşıdan karşıya 

geçerken güvende hissetmediğini söylüyordu. Uygulama sonrası yaptığımız görüş-

melerde bu oranın %25’e gerilediğini gördük. 

Bütün bu veriler ışığında uygulama sonrası yapılan anket sayısının daha az 

olmasına rağmen, sokaklarda güvende hissetme oranının arttığını söyleyebiliriz. 

Uygulama sonrası yaptığımız sayımlarda gözlemlediğimiz yalnız yürüyen çocuk, 

çocukla yürüyen bakım vereni ve meydanda vakit geçiren yaşlı sayısındaki bariz 

artış da bunu gösteriyor.

EKİM-ARALIK

2019
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Global Kent Tasarımı İnisiyatifi (GDCI), New York merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş 

olan National Association of City Transportation Officials NACTO'nun bir programıdır. GDCI, 

şehirlere güvenli, sürdürülebilir, erişilebilir ve adil ulaşım stratejileri konularında destek veren 

kentsel tasarımcı, planlamacı ve stratejistlerden oluşan bir ekiptir. Kamu yetkililerini ve sivil 

toplum kuruluşlarını kentsel hareketliliği iyileştirmek ve şehirlerde sokakların rolünü temelden 

değiştirmek için gerekli bilgi, araçlar ve taktiklerle donatmaya odaklanır. 

MALTEPE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlük, dört birimden oluşur. Zümrütevler’de hayata geçirilen taktiksel kentleşme 

çalışmasının koordinasyonundan sorumlu olan Kent Stratejileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Maltepe’yle ilgili verileri raporlar ve yayınlar, araştırma ve uygulama projeleri hazırlar, hibe 

fonlarından kaynak yaratır, kurum içinde koordinasyonu sağlar, çalışma grupları ve komisyonlar 

oluşturur. Mentorluk Birimi kurum içi personele eğitimler sağlayarak ve kariyer tavsiyelerinde 

bulunurken, Stratejik Planlama ve İç Kontrol Birimi ise belediyenin 5 yıllık stratejik planını ve 

yıllık faaliyet raporunu ve iç kontrol eylem planını hazırlayarak raporlama yapar.

SUPERPOOL

2006 yılında Selva Gürdoğan and Gregers Tang Thomsen tarafından kurulan Superpool, 

araştırma odaklı multidisipliner bir mimarlık ofisidir. Faaliyet alanı, mimariden şehir 

planlamaya, iç mimariden haritalamaya çeşitlenir. Yerel çözüm pratikleriyle temel tasarım 

değerlerini bir araya getirir. Anlama, hatırlama, araştırma yaklaşımıyla farklılaşır. Sosyologların, 

sanatçıların, yazarların mimarlarla beraber üretimde bulunduğu Superpool, farklı işbirliklerine 

açık bir fikirler “havuzudur”. 

KENT95 PROGRAMI

Kent95 Programı, Bernard van Leer Vakfı önderliğinde Boğaziçi Üniversitesi, Kadir Has 

Üniversitesi, TESEV ve Superpool tarafından oluşturuldu. Program, kente 3 yaşında sağlıklı 

bir çocuğun boyundan, 95 cm’den bakabilmenin sağlayacağı faydaları ve bunu yapmanın 

yöntemlerini yerel yönetimlerle tartışmaya açıyor. Şimdiye kadar Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer 

ve Sultanbeyli Belediyeleriyle pilot projeler gerçekleştirildi. Bu süreçte, 0-3 yaş arası çocuklar 

ve ailelerine yönelik park ve hizmetler tasarlanırken, gerçekleşen seminer, konferans ve atölye 

çalışmaları ile kamoyunda erken çocukluğun önemine dikkat çekildi. Programın hedefi Kent95’i 

Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde de yaygınlaştırmak. 
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Sonsöz

Bu kitapçıkla, Zümrütevler Meydan Dönüşüm Provası detaylarını 

paylaşarak şehir yöneticilerine, plancılara, mimarlara, girişimcilere ve 

yürünebilir şehirler hayal eden herkese bunun aslında uzak ve zor bir 

hayal olmadığını göstermeyi hedefledik. 2019 yazında başladığımız 

dönüşüm bu yayın baskıya hazırlanırken kalıcı uygulamayla 

tamamlanıyor. 

Dileğimiz, kamu çalışanı ve yöneticilerinin, eğitim kurumlarının, 

tasarımcıların ve bu güzel şehirde yaşayanların, daha güvenli, yaya 

öncelikli sokaklar, canlı kamusal alanlar için ortaklaşa çalışmaya, 

beraber üretmeye heyecanlanmaları!

Benzer deneyimleri paylaşmak ve daha fazla bilgi için lütfen bize 

yazın → kent95@superpool.org

↗
32
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